
Très cher EPR
Novembre 2006, un an de retard (fin des travaux prévue
printemps 2009) entraîne 200 millions d’euros de pénalités
à la France.

Août 2007, le coût du retard qui s’accumule ,se monte à 700 millions d’euros.

Décembre 2008, le coût des travaux estimé à 3 milliards d’euros se rapproche des
5 milliards et pourrait atteindre 8,5 milliards d’euros en 2016…

Janvier 2009, le commanditaire finlandais des travaux demande à ses fournisseurs
français 2,4 milliards d’euros d’indemnités pour retard, payée par les
contribuables français !

Mars 2014, les travaux ont pris 9 ans de retard, le chantier du fleuron de
l’industrie nucléaire française est stoppé, le dialogue est rompu entre le
fournisseur AREVA et le commanditaire TVO.

On prévoit sa livraison  2020, ce qui porterait le retard de livraison à 15 ans .

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé ce jeudi dans un
communiqué qu’elle interdisait à EDF de démarrer l’EPR de Flamanville
(Manche) avant que huit soudures n’aient été réparées : livraison prévue
fin 2022.
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